



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**AMBIENTE**

DETERMINAZIONE NUMERO 801 DEL 25/05/2023, obiettivo 2023\_5302

**OGGETTO:** INTERVENTI DI DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ZONA LIDO ORIENTALE - RIPASCIMENTO MANUTENTIVO ANNO 2023 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE REDATTA A SEGUITO DI ECCEZIONALI EVENTI METEO - MARINI VERIFICATISI DAL 16 AL 17 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE E IMPEGNO DI SPESA. CUP: F21J22000270004 CIG: 9701639DC2 CIG VARIANTE: 9844920CFB.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**VISTI:**

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 52 dello statuto comunale, il quale stabilisce che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- l'art. 25 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 185 del 29/6/2012, esecutiva, il quale prevede che i dirigenti di settore svolgono compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi loro assegnati e che agli stessi spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- l'art. 22 del regolamento comunale di ordinamento finanziario e contabile, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 93 del 07/06/2001, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa assunte dal dirigente, nonché le proposte di deliberazione di prenotazione di spesa, devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- il d. lgs. 18/04/2016, n. 50, "codice dei contratti pubblici" e ss.mm.;
- il decreto sindacale n. 46 del 11/08/2022 con il quale è stata confermata al dott. Claudio Vanin la direzione e il coordinamento del settore "Sicurezza e Gestione del Territorio", comprensivo dell'unità organizzativa "Ambiente e Protezione Civile", con decorrenza dal 11/08/2022.

**VISTE altresì:**

- la delibera del 29/09/2022 n. 87, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il DUP - documento unico di programmazione 2023-2025, successivamente aggiornato con delibera consiliare del 20/12/2022, n. 120;
- la delibera del 20/12/2022 n. 122, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 che, insieme al DUP, contiene gli indirizzi, le missioni, i programmi e gli obiettivi che l'amministrazione comunale intende perseguire nel corso del triennio;
- la delibera del 29/12/2022 n. 429, con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;
- la delibera del 30/03/2023 n. 87, con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025.

PREMESSO che in relazione agli “Interventi di difesa del litorale marittimo di Jesolo zona lido orientale - Ripascimento manutentivo anno 2023:

- con determinazione dirigenziale n. 1871 del 21/11/2022 la dott.ssa Chiara Santarossa Responsabile U.O. Politiche Ambientali, Demanio marittimo- Protezione Civile è stata nominata responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.”;

- con delibera di Giunta Comunale n. 371 del 22/11/2022 è stato approvato il documento di fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi di difesa del litorale marittimo di Jesolo zona Lido orientale – Ripascimento manutentivo anno 2023” al prot. com.le n. 87495 del 21/11/2022 che prevede una spesa presunta di complessivi euro 485.000,00;

- con determinazioni dirigenziali n. 2209 del 21/12/2022 e n. 168 del 06/02/2023 è stato affidato direttamente ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, della legge n. 108/2021, alla Società Ingegneria 2P & Associati s.r.l. l’incarico di redazione del Progetto definitivo/esecutivo; Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l’importo di euro 35.642,39 ogni onere compreso

- con delibera di giunta comunale n. 54 del 07/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per interventi di difesa del litorale marittimo di Jesolo, zona lido orientale – ripascimento manutentivo 2023 per un importo complessivo di € 485.000,00 di cui euro 350.466,48 di importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad euro 15.390,32 risultante dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A) LAVORI IN APPALTO		
Importo lavori	euro	335.076,16
Oneri per la sicurezza	euro	15.390,32
totale lavori in appalto	euro	350.466,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva (22% su lavori e oneri per la sicurezza)	euro	77.102,63
Incentivo funzioni tecniche Art. 113 dlgs 50/2016 (2% Importo lavori)	euro	7.009,33
Contributo Anac per spese di gara	euro	225,00
Progettazione definita-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CNPAIA e IVA inclusi)	euro	17.821,20
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CNPAIA e IVA inclusi)	euro	17.821,19
Spese generali	euro	4.284,76
Imprevisti e arrotondamenti	euro	10.269,41
totale somme a disposizione dell’amministrazione	euro	134.533,52
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>euro</b>	<b>485.000,00</b>

- con deliberazione del C.C. n. 31 del 23/03/2023 l’intervento in oggetto è stato inserito nell’elenco annuale 2023 del programma opere pubbliche 2023/2025;

- con determinazione del dirigente del settore “sicurezza e gestione del territorio” n. 342 del 10/03/2023 è stato stabilito per l’affidamento dei lavori in oggetto, l’avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n.120/2020, successivamente modificata dall’art. 51 della L. 108/2021, con invito di n. 9 operatori economici individuati nell’elenco imprese tenuto dalla Città Metropolitana di Venezia, aventi l’attestato SOA OG7 classe di importo II come previsto dal capitolato d’appalto facente parte integrante del progetto, da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo;

- con il richiamato provvedimento dirigenziale, sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto, come stabilito dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., demandato all'unità organizzativa gare e appalti l'espletamento delle procedure di gara necessarie per la scelta del contraente fino all'aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto nonché prenotata la spesa di €. €. 449.357,61 a copertura del quadro economico di progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 54 del 07/03/2023 dei lavori di "interventi di difesa del litorale marittimo di Jesolo zona lido orientale - ripascimento manutentivo anno 2023", al capitolo 16990/2 "Manutenzione ordinaria e riparazione terreni e beni materiali non prodotti c.e. ambiente" del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 dando atto che la restante somma di €. 35.642,39 risulta già impegnata al cap. 16983/10 "Prestazioni professionali e specialistiche s.u. Ambiente servizi ambientali finanziato con avanzo di amministrazione libero" cod. imp. 2022/2235 del bilancio 2022;
- che il Rup ha trasmesso in data 10/03/2023, prot. n. 18046: progetto esecutivo definitivo prot. n. 12455 del 16/02/2023 e prot. n. 1.062 del 02/03/2023, determina a contrarre n. 342 del 10/03/2023, elenco delle n.9 ditte da invitare;
- che con determinazione del dirigente dell'unità organizzativa gare e appalti n. 422 del 21/03/2023, sono stati approvati gli atti inerenti alla procedura costituiti da lettera di invito, disciplinare di gara e modelli per la presentazione delle dichiarazioni/offerte, nonché l'avviso dell'avvio della procedura previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16.07.2020 n. 76 convertito in l. 11.09.2020, n. 120, cd. decreto semplificazioni, come risultanti al protocollo n. 21534 del 21/03/2023, nonché disposta la formalizzazione dell'invito attraverso la piattaforma Sintel e la pubblicazione del citato avviso nel sito web istituzionale.
- la selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori delle "Opere di difesa del litorale marittimo di Jesolo zona lido orientale – Ripascimento manutentivo anno 2023" è stata avviata sulla piattaforma SINTEL – ARIA – della Regione Lombardia con il lancio della procedura ID Sintel n. 1669844215 in data 22/03/2023, il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno 03.04.2023 e che la lettera d'invito prevedeva l'apertura dei plichi telematici, tramite piattaforma Sintel il giorno 04.04.2023, alle ore 10:00;
- che con comunicazione del 29/03/2023, inserita nello spazio dedicato alle comunicazioni in Sintel, le ditte invitate sono state avvisate che la prima seduta di gara per l'apertura delle offerte veniva posticipata al 05/04/2023 ore 10:00;
- le operazioni di gara si sono svolte in seduta pubblica il 05/04/2023 con inizio alle ore 10:00, effettuando l'accesso alla piattaforma informatica e prendendo atto che risultavano presentate n. 7 offerte evidenziate dal sistema come valide;

#### RILEVATO che:

- con determinazione dirigenziale n. 506 del 06/04/2023, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Anese srl di Concordia Sagittaria (VE), con un valore percentuale offerto del 10,339%, corrispondente all'importo risultante di € 300.432,64 oltre ad € 15.390,32 di oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 315.822,96 Iva esclusa.
- con verbale del 14/04/2023 sono stati consegnati i lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49/2019 in pendenza della firma del contratto e della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 come previsto dall'art. 8, c. 1 lett.a) del d.l. semplificazioni nel testo convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120.
- con determinazione dirigenziale n. 560 del 17/04/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dei controlli effettuati in capo all'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, ai sensi del d. lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.;
- in data 12/05/2022 al prot. com.le n. 35580 è stata sottoscritta la scrittura privata per i lavori in oggetto;
- con determinazioni dirigenziali n. 605 del 20/04/2023 e n. 791 del 23/05/2023 l'impresa Anese s.r.l. appaltatrice dei lavori, è stata autorizzata ad affidare in subappalto parte delle opere rientranti nella categoria OG7, per movimentazione sabbia, ripascimento, rimozione e smaltimento telo impermeabile, sistemazione burghes nell'ambito del litorale oggetto del ripascimento, per l'importo totale di euro 149.000,00 di cui euro 6.335,00 di oneri per la sicurezza, alla ditta Boem Michele;
- con determinazione dirigenziale n. 737 del 15/05/2023 è stata sub - impegnata la spesa di euro € 385.304,01 (iva compresa) al capitolo 16990/2 "Manutenzione ordinaria e riparazione terreni e beni materiali non prodotti C.E. Ambiente – cod. imp. 2023/707/1 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 a favore della ditta Anese S.r.l. (cod. benef.. 29431) ed è stato approvato il seguente quadro economico, a seguito del ribasso di gara:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
A) LAVORI IN APPALTO		
Importo lavori	euro	300.432,64
Oneri per la sicurezza	euro	15.390,32
totale lavori in appalto	euro	315.822,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva (22% su lavori e oneri per la sicurezza)	euro	69.481,05
Incentivo funzioni tecniche Art. 113 dlgs 50/2016 (2% Importo lavori)	euro	7.009,33
Contributo Anac per spese di gara	euro	225,00
Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CNPAIA e IVA inclusi)	euro	17.821,20
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CNPAIA e IVA inclusi)	euro	17.821,19
Spese generali	euro	4.284,76
Imprevisti e arrotondamenti	euro	10.269,41
Ribasso d'asta		42.265,09
totale somme a disposizione dell'amministrazione	euro	169.177,04
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>euro</b>	<b>485.000,00</b>

VISTA la relazione al prot. com.le n. 38803 del 23/05/2023, con la quale il responsabile unico del procedimento, dott.ssa Chiara Santarossa, attesta che:

- il giorno 2 maggio 2023 e in modo più consistente tra il giorno 16/05/2023 e il 17/05/2023 il tratto di litorale orientale del lido di Jesolo è stato abbondantemente eroso da forti mareggiate a causa delle raffiche di vento ed intenso moto ondoso.

La mareggiata del 2/5/2023 e 3/5/2023: in relazione ai rilievi eseguiti in data 4/5/2023 e dal confronto con le sezioni del litorale ante-operam ha causato un'erosione di circa 5.000,0 mc concentrata nel tratto compreso tra la sezione n. 5 e la sez. n. 11 delle planimetrie di progetto.

A fronte dell'evento del 2 e 3 maggio 2023 si è compensato il deficit dell'erosione con materiale proveniente dal cantiere Stella del Mar le cui operazioni di trasporto e stesa sono state svolte dalla ditta di cantiere e autorizzate dal Comune di Jesolo, conseguentemente si è provveduto a rivedere la distribuzione delle sabbie nel tratto terminale (compreso tra la sez. n. 29 e n. 32).

- le mareggiate del 16/05/2023 e 17/05/2023 hanno interessato il tratto di arenile dall'altezza di piazza Torino e per tutta la Pineta, fino alla foce del Piave a Cortellazzo, ovvero tra la UMG 11 e UMG 15 della variante adottata al P.P.A. per una lunghezza complessiva di circa 4 km, il moto ondoso ha arretrato la linea costa, interessando una profondità stimabile di circa 10 mt, comportando la formazione di un notevole dislivello tra la battigia e l'arenile, un gradino naturale variabile da 20 a 50 cm lungo il tratto interessato dal fenomeno erosivo. Si stima che, a seguito delle suddette mareggiate, sia stato asportato un quantitativo di circa 10.000 mc di sabbia, con relativo arretramento della linea di costa, a causa della forte mareggiata, il tratto orientale del litorale di Jesolo è stato oggetto di erosione con asporto significativo di sedimento sabbioso fino al limite degli stabilimenti già allestiti per la stagione estiva, compromettendo l'accessibilità e la fruibilità del demanio marittimo.

- per effetto del dislivello determinatosi tra la quota dell'arenile interessato dai fenomeni erosivi e la linea di battigia, il servizio ambientale di raccolta del rifiuto in arenile e del materiale spiaggiato risulta interdetto al transito dei mezzi operanti nel un tratto interessato. Sono in corso di valutazione soluzioni viabilistiche alternative, al fine di garantire il servizio e minimizzare le situazioni di disagio createsi per i concessionari, le attività economiche e gli utenti.

- l'effetto erosivo ha determinato in precisi punti dell'arenile un incisivo asporto di materiale sabbioso tale da far affiorare materiale lapideo e massi precedentemente sommersi, con tutta probabilità residui di vecchi pennelli in roccia la cui esistenza non era nota. La direzione lavori del progetto di ripascimento manutentivo ordinario sta provvedendo alla messa in sicurezza con delimitazione del tratto interessato dall'affioramento per la pericolosità dei massi sporgenti, stante la fruibilità dell'area da parte dei bagnanti;
- il significativo evento meteo-marino, come sopra rappresentato, ha compromesso pesantemente le previsioni progettuali approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 07/03/2023, compromettendo di fatto l'intervento complessivo, quasi concluso, a causa dell'erosione delle sabbie già versate nelle aree da ripascere con conseguente perdita dei materiali sabbiosi e arretramento della linea di costa.
- le suddette circostanze connesse all'evento meteo del 16 e 17 maggio 2023 hanno reso necessaria la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva concordata con la Direzione lavori al fine di ripristinare la linea di costa;
- in data 23/05/2023 la Direzione dei Lavori ha presentato una Perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, che prevede, a fronte dell'evento del 17/05/2023 in relazione alle risorse economiche reperibili da parte della Stazione Appaltante, il prelievo di materiale sabbioso in corrispondenza dell'area libera in arenile fronte Croce Rossa e ospedale civile, all'interno di un'area di circa 13.200 mq circa con prelievo calibrato e omogeneo, in quantità stimata per complessivi 5.000 mc circa, per procedere alla successiva stesa e riprofilatura secondo le sezioni di perizia nel tratto rilevato ovvero tra le concessioni individuate tra la sezione 1 e la sezione 18 compresa del progetto;
- per effetto delle variazioni sopra descritte con la Perizia di variante si ha un incremento dell'importo contrattuale di €. 73.330,62 compresi oneri per la sicurezza oltre l'IVA, pari ad una percentuale del 23,22% per il quale è stato sottoscritto apposito Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi allegati alla perizia di variante;
- tali variazioni rientrano in parte nella somma complessivamente stanziata per l'esecuzione dell'opera dovuta dalle economiche realizzatisi dal ribasso d'asta e da somme disponibili e in parte per un importo pari ad € 40.000,00 troverà copertura con risorse di bilancio attualmente disponibili nei capitoli di spesa dell'U.O. Politiche Ambientali;
- per l'esecuzione dei lavori in variante e suppletivi, che rientrano comunque nella casistica e nei limiti di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, si propone di affidare gli stessi, per l'importo di € 73.330,62 oltre IVA alla ditta Anese S.r.l. di Concordia Sagittaria esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con estensione della garanzia prestata al maggior importo dei lavori da eseguire.
- gli interventi non alterano la natura del contratto originario e l'incremento dell'importo contrattuale è comunque contenuto all'interno della percentuale del 50%;
- per l'esecuzione dei maggiori lavori di variante di cui trattasi, non necessita della proroga del tempo contrattuale

VISTI gli elaborati di perizia suppletiva e di variante dei lavori relativi alle “Opere di difesa del litorale marittimo di Jesolo zona lido orientale - ripascimento manutentivo anno 2023” al prot. com.le n. 38794 del 23/05/2023 redatti dall'ing. Bisetto Nicola della Società Ingegneria 2P & Associati in qualità di direttore lavori e di seguito elencati:

- Relazione di Variante
- Computo di variante
- Quadro Comparativo
- Quadro Economico di Perizia
- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- Cronoprogramma lavori
- Planimetria generale degli interventi

PRESO ATTO del nuovo quadro economico di perizia suppletiva e di variante che ammonta a complessivi euro 525.000,00 suddivisi come segue:

<p>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</p>
---

A) LAVORI IN APPALTO		
Importo lavori	euro	371 839,47
Oneri per la sicurezza	euro	17 314,11
totale lavori in appalto	euro	389 153,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva (22% su lavori e oneri per la sicurezza)	euro	85.613,79
Incentivo funzioni tecniche Art. 113 dlgs 50/2016 (2% Importo lavori)	euro	7.009,33
Contributo Anac per spese di gara	euro	225,00
Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CNPAIA e IVA inclusi)	euro	17.821,20
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CNPAIA e IVA inclusi)	euro	24.425,48
Spese generali	euro	---
Imprevisti e arrotondamenti	euro	751,63
Ribasso d'asta		---
totale somme a disposizione dell'amministrazione	euro	135 846,42
<b>TOTALE GENERALE</b>	euro	<b>525.000,00</b>

**CONSIDERATO** che:

- la perizia suppletiva e di variante, così come proposta dalla Direzione lavori e vagliata dal R.U.P., comportando un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale pari ad €. 40.000,00 è stata sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale per la ridefinizione del costo complessivo dell'opera;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 158 del 23/05/2023 ha approvato la perizia suppletiva e di variante ed il quadro economico risultante dalla stessa, demandando al Dirigente del Settore Sicurezza e Gestione del Territorio l'adozione degli atti conseguenti.

**ATTESO:**

- che le varianti, adeguatamente illustrate dal direttore dei lavori nella relazione di perizia, sono finalizzate al funzionalità dell'opera, non prevedibili al momento della stipula del contratto, e rientranti nella casistica di cui all'art. 106 comma 1, lettera c) del d. lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.;
- l'importo dei lavori in variante, compresi gli oneri per la sicurezza, risulta di €. 73.330,62 oltre l'IVA, pari ad una percentuale del 23,22% per il quale è stato sottoscritto apposito Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi allegati alla perizia suppletiva e di variante al prot. n. 38794/2023;
- per i lavori della presente perizia, si è provveduto al concordamento di n. 7 nuovi prezzi;
- gli interventi non alterano la natura del contratto originario e l'incremento dell'importo contrattuale è comunque contenuto all'interno della percentuale del 50%;
- per l'esecuzione dei maggiori lavori di variante di cui trattasi, non necessita della proroga del tempo contrattuale;
- tali variazioni rientrano per l'importo di €. 49.463,36 nella somma complessivamente stanziata per l'esecuzione dell'opera dovuta dalle economie realizzatesi a seguito dal ribasso d'asta e dalle somme a disposizione dell'amministrazione e per un importo pari ad € 40.000,00 troverà copertura con risorse di bilancio attualmente disponibili nei capitoli di spesa dell'U.O. Politiche Ambientali;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 798 del 24/05/2023 è stato integrato l'incarico affidato alla Società Ingegneria 2P & associati incaricata per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di difesa del litorale marittimo di Jesolo zona Lido orientale – Ripascimento

manutentivo anno 2023”, per l’importo di euro 5.205,14 più IVA al 22% più oneri previdenziali, quale adeguamento delle prestazioni a seguito della redazione della Perizia suppletiva e di variante, verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione oltre alla direzione lavori per gli interventi previsti.

RITENUTO per l’esecuzione dei lavori in variante e suppletivi, che rientrano comunque nella casistica e nei limiti di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50:

- di affidare gli stessi, per l’importo di € 73.330,62 oltre IVA alla ditta Anese S.r.l. di Concordia Sagittaria esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con estensione della garanzia prestata al maggior importo dei lavori da eseguire, la quale ha accettato l’esecuzione degli stessi, sottoscrivendo l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi prot. n. 38794 del 23/05/2023.
- di sub - impegnare la spesa di euro 49.463,36 al capitolo 16990/2 “Manutenzione ordinaria e riparazione terreni e beni materiali non prodotti c.e. ambiente” cod. imp. 2023/707 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 a favore della ditta Anese S.r.l. (cod. benef. 29431)
- di impegnare la spesa di €. 40.000,00 al capitolo 16990/2 “Manutenzione ordinaria e riparazione terreni e beni materiali non prodotti c.e. ambiente” a favore della ditta Anese S.r.l. (cod. benef. 29431)

RISCONTRATO che sono in corso di validità le verifiche autocertificate dalla ditta in sede di presentazione dell’offerta.

DATO ATTO:

- che sono stati acquisiti, con riferimento al progetto in parola, il codice CUP F27G21000010004 CIG: 912776237D e il codice CIG aggiuntivo di variante 9844920CFB
- che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al settore finanziario e sociale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 183, comma 7, d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

#### D E T E R M I N A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare i lavori oggetto della presente perizia, per l’importo di € 73.330,62 oltre IVA (CIG. 9844920CFB) alla ditta Anese S.r.l. di Concordia Sagittaria (cod. benef. 29431) esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con estensione della garanzia prestata al maggior importo dei lavori da eseguire, la quale ha accettato l’esecuzione degli stessi, sottoscrivendo l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi prot. n. 38794 del 23/05/2023.
3. di sub - impegnare la spesa di euro 49.463,36 al capitolo 16990/2 “Manutenzione ordinaria e riparazione terreni e beni materiali non prodotti c.e. ambiente” cod. imp. 2023/707 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 a favore della ditta Anese S.r.l. (cod. benef. 29431):

Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Piano finanziario	Movimento	Importo	C.Costo	Co. Ge.	Obiettivo	Cod forn
Sub Impegno	2023	16990/2	1.03.02.09.012	2023/707	49.463,36	3320		2023_5302	29431

4. di impegnare la spesa di €. 40.000,00 al capitolo 16990/2 “Manutenzione ordinaria e riparazione terreni e beni materiali non prodotti c.e. ambiente” a favore della ditta Anese S.r.l. (cod. benef. 29431):

Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Piano finanziario	Movimento	Importo	C.Costo	Co. Ge.	Obiettivo	Cod forn
Impegno	2023	16990/2	1.03.02.09.012		40.000,00	3320		2023_5302	29431

5. di imputare i succitati sub-impegno e impegno di spesa per un importo complessivo di €. 89.463,36 sull'esercizio finanziario 2023 in base al sorgere dell'obbligazione di pagare;

6. di dare atto che il quadro economico di perizia suppletiva e di variante approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 158 del 23/05/2023 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		
A)LAVORI IN APPALTO		
Importo lavori	euro	371 839,47
Oneri per la sicurezza	euro	17 314,11
totale lavori in appalto	euro	389 153,58
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva (22% su lavori e oneri per la sicurezza)	euro	85.613,79
Incentivo funzioni tecniche Art. 113 dlgs 50/2016 (2% Importo lavori)	euro	7.009,33
Contributo Anac per spese di gara	euro	225,00
Progettazione definita-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CNPAIA e IVA inclusi)	euro	17.821,20
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CNPAIA e IVA inclusi)	euro	24.425,48
Spese generali	euro	---
Imprevisti e arrotondamenti	euro	751,63
Ribasso d'asta		---
totale somme a disposizione dell'amministrazione	euro	135 846,42
TOTALE GENERALE	euro	525.000,00

7. di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice;

8. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del settore finanziario e sociale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, comma 7, d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e dell'art. 22, comma 4, regolamento comunale di ordinamento finanziario e contabile.

IL DIRIGENTE  
SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Fanno parte integrante del fascicolo inerenti a questo atto amministrativo i seguenti documenti:



